

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 29.10.2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:20 Raum: G111
Protokollführer: Moritz Monzen Abwesend: -	Protokollnummer: 3 Coachingtermin: 3

Rolle	Name
Product Owner	Felix, Moritz (Co)
Scrum Master	Jordan, Sofian
Quality Manager	Amine, Andree
Tech Lead	Yassine, Moritz (Co)

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Bericht der Product Owner
Top 3	Informationen vom Coach

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus in Ampelfarben
 - GRÜN: alles läuft
- Zeiten der Teammitglieder
 - Felix (ca. 7h)
 - Moritz (ca. 5h)
 - Jordan (ca. 5,5h)
 - Sofian (ca. 5,5h)
 - Amine (ca. 4h)
 - Andree (ca. 6h)
 - Yassine (ca. 4h)

Coach (hinweise):

- Protokolle sind eingegangen, werden noch bearbeitet und zurück gemailt
- Die gesamte Gruppenarbeitszeit soll in der Präsentation stehen.
- Die Woche etwas weniger am Projekt als Gruppe gearbeitet

Ergebnisse der Sitzung:

- Beschlüsse: derzeit gibt es keine neuen Beschlüsse

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Aufgaben verteilen / Issues anlegen in GitLab	Felix, Moritz	Bis 01.11.2025
Protokoll per E-Mail an Coach senden	Moritz	Bis 30.10.2025
HTML-Grundgerüst überarbeiten	Jordan, Sofian	Bis 05.11.2025
Stylesheet-vorlage einarbeiten	Moritz	Bis 05.11.2025
Backend-Framework anlegen	Yassine	Bis 05.11.2025

29.10.2025, Monzen, Moritz

Anlage: Präsentationsfolien

Anbei finden Sie die Präsentation für diese Woche.