

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 12.11.2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:20 Raum: G111
Protokollführer: Felix T. Wuttke Abwesend: -	Protokollnummer: 5 Coachingtermin: 5

Mitglieder

Rolle	Name
Product Owner	Felix, Moritz (Co)
Scrum Master	Jordan, Sofian
Quality Manager	Amine, Andree
Tech Lead	Yassine, Moritz (Co)

Tagesordnung

TOP 1	Feststellung der Anwesenheit
TOP 2	Bericht der Project Owner
TOP 3	Anmerkungen vom Coach

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

Projektstatus in Ampelfarben:

- Gelb
- Fortschritt stabil, eine Aufgabe muss, aufgrund unzureichender Spezifikation, nachgebessert werden

Zeiten der Teammitglieder:

- Felix: 12h
- Moritz: 14h
- Jordan: 9,25h
- Sofian: 9,5h
- Amine: 9,25h
- Andree: 10,25h
- Yassine: 12,75h

Coach (hinweise):

- Projektverlaufsplan für Präsentation: Gantt-Diagramm für die Zukunft (Aufgaben, nicht Personen)

Ergebnisse der Sitzung

- Einführen eines Projektverlaufplans ab dem nächsten Bericht

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Aufgaben verteilen / Issues anlegen in GitLab	Felix, Moritz	Bis 13.11.2025
Protokoll per E-Mail an Coach senden	Felix	Bis 13.11.2025
Projektverlaufsplan in Generator Einpflegen	Moritz	Bis 12.11.2025
Neue Backend Features nachbessern	Yassine	Bis 19.11.2025
Grundgerüst Mobile View	Amine, Moritz	Bis 26.11.2025

12.11.2025, Wuttke, Felix T.

Anlagen:

- PDF der Präsentationsfolien