

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 19.11. 2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:23 Raum: G111
Protokollführer: Sofian Boutaieb Abwesend: Yassine	Protokollnummer: 6 Coachingtermin: 6

Rolle	Name
Product Owner	Felix, Moritz
Scrum Master	Sofian, Jordan
Quality Manager	Amine, Andree
Tech Lead	Yassine, Moritz

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Bericht der Product Owner
Top 3	Informationen vom Coach

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus in Ampelfarben
 - Projektstatus ist grün.
- Zeiten der Teammitglieder nachtragen (z.B.)
 - Felix: 2.75
 - Moritz: 4.0
 - Amine: 2.25
 - Andree: 1.25
 - Jordan: 1.5
 - Sofian: 0.75
 - Yassine: 14.25

—

Ergebnisse der Sitzung:

- Beschlüsse:
 - Editor: implementieren das Dateien ausgetauscht werden können
 - Grundgerüst Mobile View funktional
 - Ausarbeitung der neuen User Stories
 - Weiter an User Stories arbeiten

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Protokoll per E-Mail an Coach senden	Sofian	Bis 20.11.2025
Arbeit an User Stories	Alle	Bis 4.12.2025
Neue User Stories implementieren	Alle	Bis 6.12.2025
Neue User Stories (Akzeptanzkriterien)	Alle	Bis 26.11.2025
Grundgerüst Mobile View funktional	Alle	Bis 27.11.2025

19.11.2025, Sofian Boutaieb

Anlage: Präsentationsfolien

Die Folien sind im Anhang der E-Mail mit drinnen.

