

|                                                               |                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen<br>Coaches: Christian Carlhoff | Datum:<br>05.11.2025<br>Beginn: 16:00<br>Ende: 16:35<br>Raum: G111 |
| Protokollführer:<br>Mohamed Amine Merdassi<br>Abwesend: -     | Protokollnummer: 4<br>Coachingtermin: 4                            |

| Rolle           | Name                 |
|-----------------|----------------------|
| Product Owner   | Felix, Moritz (Co)   |
| Scrum Master    | Jordan, Sofian       |
| Quality Manager | Amine, Andree        |
| Tech Lead       | Yassine, Moritz (Co) |

| Tagesordnungspunkte |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Top 1               | Feststellung der Anwesenheit |
| Top 2               | Bericht der Product Owner    |
| Top 3               | Informationen vom Coach      |

### Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

#### Projektmanagement:

- Projektstatus in Ampelfarben ○ GELB: Fortschritt stabil, aber Verbesserungen nötig.
- Zeiten der Teammitglieder ○ Felix (ca. 9h) ○ Moritz (ca. 10h) ○ Jordan (ca. 7,5h) ○ Sofian (ca. 6,5h) ○ Amine (ca. 6,5h) ○ Andree (ca. 9h) ○ Yassine (ca. 9h)

#### Coach (hinweise):

- Protokolle sind eingegangen, werden noch bearbeitet und zurück gemailt

### Ergebnisse der Sitzung:

- Akzeptanzkriterien sollen in den User Stories ergänzt werden .

### Action List

| Was?                                                                  | Wer?          | Wann?          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aufgaben verteilen / Issues anlegen in GitLab                         | Felix, Moritz | Bis 08.11.2025 |
| Protokoll per E-Mail an Coach senden                                  | Amine         | Bis 06.11.2025 |
| CSS-Grundgerüst überarbeiten                                          | Amine, Moritz | Bis 12.11.2025 |
| Neue User Stories im Git anlegen und mit Akzeptanzkriterien ergänzen. | Alle          | Bis 12.11.2025 |
| Basisfunktionen im Backend entwickeln                                 | Yassine       | Bis 19.11.2025 |

05.11.2025, Merdassi , Mohamed Amine

**Anlage:** Präsentationsfolien

*Anbei finden Sie die Präsentation für diese Woche.*