

Dozent: Prof. Dr. Konrad Fögen Coaches: Christian Carlhoff	Datum: 17.12.2025 Beginn: 16:00 Ende: 16:20 Raum: G111
Protokollführer: Moritz Monzen Abwesend: -	Protokollnummer: 10 Coachingtermin: 10

Rolle	Name
Product Owner	Felix, Moritz (Co)
Scrum Master	Jordan, Sofian
Quality Manager	Amine, Andree
Tech Lead	Yassine, Moritz (Co)

Tagesordnungspunkte	
Top 1	Feststellung der Anwesenheit
Top 2	Bericht der Product Owner
Top 3	Informationen/Feedback vom Coach

Anmerkungen zu den Vorträgen / den Managern

Projektmanagement:

- Projektstatus in Ampelfarben
 - GELB: Nur noch die Übungsblätter anzeigen / downloaden muss fertig implementiert werden
- Zeiten der Teammitglieder (Gesamtstunden dieser Woche: ca. 40h)
 - Felix: 8h
 - Moritz: 6h 30m
 - Jordan: 6h
 - Sofian: 3h
 - Amine: 5h
 - Andree: 3h
 - Yassine: 8h 15m

Ergebnisse der Sitzung:

- Beschlüsse:
 - Der Coach wies darauf hin, dass noch das Test-Issues angelegt werden soll, und die Tests auch mit dokumentiert werden sollen
 - Die Projekt Dokumentation muss auch für die Abgabe mit angelegt werden.
 - In der Abschlusspräsentation (Screencast) soll bei Abweichungen zur Norm (muss-Anforderungen) auf die abgesprochenen Änderungen hingewiesen werden.

Action List

Was?	Wer?	Wann?
Protokoll per E-Mail an Coach senden	Moritz	Bis 18.12.2025
Dev Issue	Alle	Bis 07.01.2026
Bug fixes	Alle	Bis 07.01.2026
Übungsblätter anzeigen / downloaden	Felix, (Alle)	Bis 07.01.2026
Test Issue	Alle	Bis 07.01.2026
Projekt Dokumentation	Alle	Bis 07.01.2026

17.12.2025, Moritz Monzen

Anlage: Präsentationsfolien

Die Präsentationsfolien befinden sich im Anhang der E-Mail.